

## **ANALISE DA METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO EM ESPORTES PARAOLÍMPICOS/CTEPCR**

**LUZ, L.M.R<sup>1</sup>, F., CATANHO, F.O.C<sup>1,2</sup>., LOURENÇO, T.F.<sup>1,2</sup>, VINHAS, T.<sup>1,3</sup>, STANCANELLI, M.<sup>1,2</sup>, MARCHESATO<sup>1,2</sup>,**

**1 Associação Paraolímpica de Campinas; 2 Grupo MINIAN, 3 Elo Academia**

**Introdução:** Implantado no em fevereiro de 2015 o Centro de Treinamento em Esportes Paraolímpicos de Campinas e Região – CTEPCR: Natação Fase I é uma iniciativa da Associação Paraolímpica de Campinas (APC) entidade não governamental sem fins lucrativos com sede no município de Campinas/SP, que desde 2007 busca através do fomento e desenvolvimento de atividades esportivas, contribuir para a formação global de pessoas com deficiência. Projeto de Alto Rendimento aprovado pelo Ministério do Esporte, através da Lei Federal de Incentivo ao Esporte - LFIE. **Objetivo:** Descrever as metodologias de gestão e acompanhamento utilizadas para a implantação do CTEPCR: Natação Fase I. **Metodologia:** Estudo de caso descritivo, as informações necessárias para a realização do estudo foram obtidas nos documentos oficiais do projeto e/ou retiradas dos relatórios produzidos no período de Fevereiro a Agosto de 2015 pela APC e encaminhados periodicamente aos gestores do Ministério do Esporte responsáveis pelo acompanhamento do Projeto, posteriormente estes dados foram classificados, categorizados e interpretados verificando-se a obtenção de êxito no processo de implantação e do cumprimento das metas qualitativas e quantitativas descritas e/ou estabelecidas pelo programa/projeto. **Resultados:** A metodologia de construção de redes, caracterizada pelo envolvimento de patrocinadores, apoios e parcerias, envolvendo a participação de secretarias municipais, entidades esportivas e de atendimento a pessoa com deficiência, além de serviços de reabilitação, propiciaram que 100% dos objetivos e metas qualitativas e quantitativas fossem atingidos no período analisado que compreende sete (7) meses de desenvolvimento do projeto, que tem como período total de execução de quinze (15) meses. **Considerações Finais:** Os resultados obtidos durante o período analisado indicam que a gestão e a metodologia de trabalho em rede, bem como a construção de parcerias e o envolvimento de diversos segmentos de apoio e atendimento a pessoas com deficiência, é satisfatória para a obtenção dos objetivos traçados no planejamento inicial.

Palavras Chaves: Esporte Paraolímpico, Gestão Esportiva, Natação, Deficientes Visuais